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Итоги заседания общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год


29 августа 2018 года в администрации Лузского городского поселения состоялось заседание общественной комиссии в целях осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Лузское городское поселение на 2018 год» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды. 

По итогам рассмотренной информации общественная комиссия пришла к выводу, что по состоянию на 29.08.2018 г. реализация проекта идет по графику, в рамках заключенных муниципальных контрактов, работы ведутся на всех объектах. Планируемый срок сдачи объектов до 20.10.2018 года. Подрядчик ООО «ЛПК» планирует  часть работ выполнить досрочно.
Глава администрации                                                                           С.В. Тетерин

