

Протокол 
заседания общественной комиссии
по реализации проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования Лузское городское поселение Лузского района Кировской области на 2018-2022 годы  в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и контроля за реализацией муниципальной программы

г. Луза                                                                                                      от 29.08.2018
14-00
В соответствии с постановлением Администрации Лузского городского поселения от № 43 от 22.03.2018 г., общественная комиссия в следующем составе:
	ТЕТЕРИН
Сергей Валерьевич
	Глава администрации 
Лузского городского поселения, председатель рабочей группы



	
	

	ТОКОВИНИН

Руслан Владимирович
	Главный специалист по вопросам
благоустройства и улично-дорожной сети

администрации Лузского городского поселения, секретарь рабочей группы


	Члены комиссии:
	

	 
	

	ШАБАЛИНА

Нина  Валентиновна
	Ведущий специалист
администрации Лузского городского поселения

	ИГУМНОВА

Ольга Павловна
	Заведующая сектором архитектуры 
и градостроительства отдела по

 вопросам ЖКХ, строительства и дорожного

 хозяйства - главный архитектор района
      О.П.Игумнова

(по согласованию)    


	ГОЛОВЯШЕВА
Полина Вольдемаровна
	Житель города Луза

	
	

	ЧУШОВ 

Денис Николаевич
	Руководитель  исполнительного комитета Лузского МРО партии «Единая Россия»

	
	

	ПЛАСТИНИНА

Анастасия Юрьевна
	Директор  МКУ «ГСК»

	СУРКОВ

Виктор Павлович
	Директор МУП «Коммунсервис»


Провела с 14-00 ДО 14-30  от 29.08.2018 заседание по нижеуказанной повестке.
Повестка заседания
1. Осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Лузское городское поселение на 2018 год» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды. 

На заседании присутствуют 8 из 8 участников Комиссии - кворум имеется, заседание правомочно.
СЛУШАЛИ:
Тетерина С.В., Токовинина Р.В., Чушова Д.Н.
По итогам рассмотренной информации общественная комиссия пришла к выводу, что по состоянию на 29.08.2018 г. реализация проекта идет по графику, в рамках заключенных муниципальных контрактов, работы ведутся на всех объектах. Планируемый срок сдачи объектов до 20.10.2018 года. Подрядчик ООО «ЛПК» планирует  часть работ выполнить досрочно.
Глава администрации Лузского городского поселения      
Главный специалист администрации Лузского городского поселения  (секретарь общественной комиссии)



С.В. Тетерин





Р.В. Токовинин








