                                                                                                        Утвержден 
                                                                    Постановлением администрации 
                                                                     Лузского городского поселения
                                                                         от 18. 05. 2021           № 117 
       Сводный план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей в    муниципальном образовании Лузское городское  поселение                                                                                                                   на 2021 г
	1.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза,
ул. Рабочая, 29А
	Ответственный за исполнение
ООО «Лузская теплоснабжающая компания»
	Сроки исполнения:
май – 15 сентябряь 2020 года

	1.1. Ремонт сетевых насосов.  
	А.Л. Огарков
	май – 15сентября 2021 года

	1.2. Установка дверного проема из котельной в опилочный склад
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	1.3. Гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов

	А.Л. Огарков
	май-2021 г

	1.4.Чистка и ремонт кладки котла КВР-0,8 Гкал.
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	1.5. Осмотр дымовой трубы 
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	2.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Калинина, 9Б
	Ответственный за исполнение
ООО «Лузская теплоснабжающая компания»
	


	2.1.Чистка и ремонт котлов
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	2.2. Осмотр сетевых насосов
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	2.3. Чистка дымососа ДН-6,3
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	2.4.Гидравлические испытания
	А.Л. Огарков
	май  2021года

	2.5. Осмотр дымовой трубы 
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	2.6. Ревизия электрооборудования
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	3.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза,
ул. Ленина, 35А
	Ответственный за исполнение
ООО «Лузская теплоснабжающая компания»
	


	3.1..Чистка и ремонт котлов КВР – 1,16 и КВр-1,5 
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	3.2. Осмотр, ревизия подпиточного насоса и линии подпитки 
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	3.3.Осмотр дымовой трубы
	А.Л. Огарков
	май – август 2021 года

	3.4.Гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов
	А.Л. Огарков
	май –  2021 года

	4. Котельная по адресу: Кировская область, г .Луза, ул. Пролетарская, 2Г
	Ответственный за исполнение
ООО «Лузская теплоснабжающая компания»»
	


	4.1.Чистка котлов и газоходов
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	4.2.Чистка дымососа ДН-3
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	4.2.Осмотр дымовой трубы
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	4.3.Осмотр сетевого насоса
	А.Л. Огарков
	май – сентября 2021 года

	4.4. Ремонт подпитки из скважины
	А.Л. Огарков
	май – сентября 2021 года

	  4.4.  Гидравлические испытания тепловых сетей водогрейных котлов
	А.Л. Огарков
	май – 2021 года

	5. Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. В.Козлова, 7Б
	Ответственный за исполнение
ООО «Лузская теплоснабжающая компания»
	
 

	5.1. Чистка котлов, гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов 
	А.Л. Огарков
	май –  2021 года

	5.2. Осмотр дымовой трубы. Заливка раствором основания дымовой трубы.
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	5.3. Ревизия подвесной ж/д дороги
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	5.4.Ремонт и обслуживание электрооборудования
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	5.5. Ремонт теплотрассы
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	6. Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Заводская, 35А
	Ответственный за исполнение
ООО «Лузская теплоснабжающая компания»
	


	6.1.Чистка котлов и газоходов, гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов.
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	6.2. Ревизия сетевых насосов
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	6.3. Осмотр дымовой трубы
	А.Л. Огарков
	май –15 сентября 2021 года

	6.4. Ревизия и ремонт дымососов и поддувов
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	6.5. Ревизия  электрооборудования 
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	6.6. Ремонт запорной арматуры
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентябяря 2021 года

	6.7. Ревизия живого пола, ревизия живого стола
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	7. Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Октябрьская,3
	Ответственный за исполнение
ООО «Лузская теплоснабжающая компания»
	май – 15 сентября   2021 года


	7.1.Чистка котлов, гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов 
	А.Л. Огарков
	май – 2021 года

	7.2. Чистка дымососа ДН-8 
	А.Л. Огарков
	май –15 сентября 2021 года

	7.3. Чистка золоудаления
	А.Л. Огарков
	май –15 сентября 2021 года

	7.4. Ревизия «Живого дна»
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	7.5. Ремонт электрооборудования и щитов
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	7.6. Ремонт и обслуживание редукторов дымососов и поддувов.
	А.Л. Огарков
	
Май – 15 сентября 2021 года

	7.7. Осмотр дымовых труб
	А.Л. Огарков
	май – сентябрь 2021 года

	7.8. Замена теплоизоляции на теплотрассах и компенсаторах.
	А.Л. Огарков
	Май – 15 сентября  2021 года


	7.9.Ремонт обшивы опилочного склада
	А.Л. Огарков
	Май – 15 сентября  2021 года


	7.10. Подключение центрального водоснабжения.
	А.Л. Огарков
	Май – 15 сентября  2021 года


	8. Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза,
ул. Заводская,8А
	Ответственный за исполнение
ООО «Лузская теплоснабжающая компания»

	май – 15 сентября 2020 года


	8.1. Чистка котлов  КВМ – 2,5 МВт, чистка котлов КВр-2,0 – 2 шт.
	А.Л. Огарков
	май – август  2021года

	8.2. Гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов.
	А.Л. Огарков
	Май – 2021 года



	8.3. Ревизия запорной арматуры с частичной заменой
	А.Л. Огарков
	май – июнь 2021 года

	8.4.Замена существующей теплотрассы ГВС 

	А.Л. Огарков
	
Май - август  2021 года


	8.5 Ремонт живого дна
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	8.6.Ремонт и обслуживание редукторов дымососов и поддувов.
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	8.7. Ревизия насосов 
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	8.8. Осмотр дымовых труб
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	8.9. Промывка трубопроводов котлового контура, сетевого контура, горячего водоснабжения.
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	 8.10. Очистка газоходов от золы
	А.Л. Огарков
	май – сентября 2021 года

	 8.11. Чистка дымососов ДН-9
	А.Л. Огарков
	май – сентября 2021года

	 8.12. Ревизия «Живого дна»
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	 8.13. Ревизия электродвигателей
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	 8.14. Ревизия электрощитов
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	 8.15. Ревизия электроподстанций
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	8.16. Замена теплоизоляции на теплотрассе
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	9.Котельная по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Дорожников, 1Б
	Ответственный за исполнение
ООО «Лузская теплоснабжающая компания»
	

	9.1.Чистка котлов и газоходов, гидравлические испытания тепловых сетей и водогрейных котлов
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года


	9.2. Осмотр дымовой трубы
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	9.3. Ревизия и чистка дымососа ДН-3,5
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	9.4. Ревизия сетевого насоса
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	9.5. Ревизия тепловых сетей
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	9.6. Ревизия электрощитов 
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября  2021 года

	9.7.Ремонт подпитки из скважины
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября  2021 года

	10.Котельная по адресу: Кировская область, Лузский район, дер.Ефаново
	Ответственный за исполнение
ООО «Лузская теплоснабжающая компания»
	

	10.1.Чистка котлов КВР – 0,93
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	10.2. Осмотр дымовой трубы
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года

	10.3.Ревизия насосов сетевых – 2 шт.
	А.Л. Огарков
	май – 15 сентября 2021 года



